		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		0 Route 66 Information system	172 days	2/15/16 8:00 AM	10/11/16 5:00 PM	
2		**Deliverable 1: Group and customer infor...**	**24 days?**	**3/4/16 8:00 AM**	**4/6/16 5:00 PM**	
3		1.1 Overview of project	1 day?	3/4/16 8:00 AM	3/4/16 5:00 PM	
4		1.2 Aim of project	1 day?	3/7/16 8:00 AM	3/7/16 5:00 PM	
5		1.3 List the objectives	1 day?	3/8/16 8:00 AM	3/8/16 5:00 PM	
6		1.4 Identify user requirements	2 days	3/9/16 8:00 AM	3/10/16 5:00 PM	5
7		1.5 Identify Hardware and Software required	7 days	3/14/16 8:00 AM	3/22/16 5:00 PM	
8		1.6 Schedule tasks	2 days	3/23/16 8:00 AM	3/24/16 5:00 PM	7
9		1.7 Analyze assumptions and constraints	1 day	3/25/16 8:00 AM	3/25/16 5:00 PM	
10		1.8 Create a feasibility study	2 days	3/28/16 8:00 AM	3/29/16 5:00 PM	
11		1.9 Present recommendations	1 day	3/30/16 8:00 AM	3/30/16 5:00 PM	
12		1.10 Submision for preliminary review	5 days	3/30/16 8:00 AM	4/5/16 5:00 PM	
13		1.11 Final submission for Deliverable 1	1 day	4/6/16 8:00 AM	4/6/16 5:00 PM	
14		**Deliverable 2: Methodology and User req...**	**27 days?**	**4/7/16 8:00 AM**	**5/13/16 5:00 PM**	
15		2.1 Choose methodology	5 days?	4/7/16 8:00 AM	4/13/16 5:00 PM	13
16		2.2 Creat user requirements document	5 days?	4/14/16 8:00 AM	4/20/16 5:00 PM	
17		2.3 Analyze system perspective	5 days?	4/21/16 8:00 AM	4/27/16 5:00 PM	
18		2.4 Identify functional requirements	1 day	4/28/16 8:00 AM	4/28/16 5:00 PM	
19		2.5 Identify non functional requirements	1 day	4/29/16 8:00 AM	4/29/16 5:00 PM	
20		2.6 Technical requirements	1 day	5/2/16 8:00 AM	5/2/16 5:00 PM	
21		2.7 Identify user charecteristics	2 days	5/3/16 8:00 AM	5/4/16 5:00 PM	
22		2.8 Operational environment	3 days	5/5/16 8:00 AM	5/9/16 5:00 PM	
23		2.9 Submission for preliminary review	1 day	4/11/16 8:00 AM	4/11/16 5:00 PM	
24		2.10 Final submission of Deliverable 2	2 days	5/12/16 8:00 AM	5/13/16 5:00 PM	
25		**Deliverable 3: System Constructing and ...**	**65 days**	**5/16/16 8:00 AM**	**8/12/16 5:00 PM**	
26		3.1 Create a logical data model(ERD)	5 days	5/16/16 8:00 AM	5/20/16 5:00 PM	
27		3.2 Create a logical process model(DFD)	5 days	5/20/16 8:00 AM	5/26/16 5:00 PM	
28		3.3 Investigation of technologies to be aplied	5 days	5/26/16 8:00 AM	6/1/16 5:00 PM	
29		3.4 Testing types	5 days	6/1/16 8:00 AM	6/7/16 5:00 PM	
30		3.5 Testing templates	5 days	6/7/16 8:00 AM	6/13/16 5:00 PM	
31		3.6 Test plan	10 days	5/16/16 8:00 AM	5/27/16 5:00 PM	
32		3.7 Design system interface	10 days	5/27/16 8:00 AM	6/9/16 5:00 PM	
33		3.8 Submission for preliminary rview	6 days	8/1/16 8:00 AM	8/8/16 5:00 PM	
34		3.9 Final submission for Deliverable 3	5 days	8/8/16 8:00 AM	8/12/16 5:00 PM	
35		**Deliverable 4: System constructing and t...**	**14 days?**	**8/12/16 8:00 AM**	**8/31/16 5:00 PM**	


Resource Names
14 Feb 16
21 Feb 16
28 Feb 16
6 Mar 16
13 Mar 16
20 Mar 16
27 Mar 16
3 Apr 1
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
Margo;Marius;Tiaan;Tjaart
Margo;Marius;Tiaan;Tjaart
Margo;Marius;Tiaan;Tjaart
Margo;Marius;Tiaan;Tjaart
Margo;Marius;Tiaan;Tjaart
Marius
Margo
Devon
Tjaart
Tjaart
Margo
Marius
Devon
Tiaan
Tjaart
Tiaan
Devon
Marius
Devon
Tjaart
Margo
Tiaan
Devon
Margo
Margo;Marius;Tiaan;Tjaart
Margo;Marius;Tiaan;Tjaart
Margo;Marius;Tiaan;Tjaart
Margo;Marius;Tiaan;Tjaart
Margo;Marius;Tiaan;Tjaart
Marius
Margo
Devon
Tjaart


6
10 Apr 16
17 Apr 16
24 Apr 16
1 May 16
8 May 16
15 May 16
22 May 16
29 May 16
5 Jun 16
Tjaart
Margo
Marius
Devon
Tiaan
Tjaart
Tiaan
Devon
Marius
Devon
Tjaart
Devon


12 Jun 16
19 Jun 16
26 Jun 16
3 Jul 16
10 Jul 16
17 Jul 16
24 Jul 16
31 Jul 16
7 Aug 16
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
Margo
Tiaan
Margo


14 Aug 16
21 Aug 16
28 Aug 16
4 Sep 16
11 Sep 16
18 Sep 16
25 Sep 16
2 Oct 16
9 Oct 16
S M T W T F S

16 Oct 16
23 Oct 16
30 Oct 16
6 Nov 16
13 Nov 16
20 Nov 16
27 Nov 16
4 Dec 16
11 Dec 16
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T

		18
F	S	S

Gantt ...

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
36		4.1 Develop system	5 days	8/12/16 8:00 AM	8/18/16 5:00 PM	
37		4.2 Develop Database	5 days	8/18/16 8:00 AM	8/24/16 5:00 PM	
38		4.3 Test System	5 days?	8/24/16 8:00 AM	8/30/16 5:00 PM	
39		4.4 Submission for preliminary review	2 days	8/30/16 8:00 AM	8/31/16 5:00 PM	
40		4.5 Final submission for deliverable 4	1 day	8/31/16 8:00 AM	8/31/16 5:00 PM	
41		**Deliverable 5: User manual and evaluatio...**	**31 days?**	**9/2/16 8:00 AM**	**10/14/16 5:00 PM**	
42		5.1 Create an evaluation report	10 days?	9/2/16 8:00 AM	9/15/16 5:00 PM	
43		5.2 Create user Manual	10 days?	9/15/16 8:00 AM	9/28/16 5:00 PM	
44		5.3 Submission for review of user manual	7 days?	9/28/16 8:00 AM	10/6/16 5:00 PM	
45		5.4 Final submission of user manual	2 days	10/6/16 8:00 AM	10/7/16 5:00 PM	
46		5.5 Submission of evaluation report for review	2 days	10/7/16 8:00 AM	10/10/16 5:00 PM	
47		5.6 Final submission of evaluation report for r...	5 days	10/10/16 8:00 AM	10/14/16 5:00 PM	
48		Deliverable 6: Final Documentation	11 days?	10/14/16 8:00 AM	10/28/16 5:00 PM	
49		Deliverable 6: System demonstration	1 day?	10/31/16 8:00 AM	10/31/16 5:00 PM	

Resource Names			14 Feb 16							21 Feb 16							28 Feb 16							6 Mar 16							13 Mar 16							20 Mar 16							27 Mar 16							3 Apr 1		
	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T
Margo;Marius;Tiaan																																																			
Devon;Tjaart																																																			
Marius																																																			
Margo																																																			
Devon																																																			


6
10 Apr 16
17 Apr 16
24 Apr 16
1 May 16
8 May 16
15 May 16
22 May 16
29 May 16
5 Jun 16
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T


12 Jun 16
19 Jun 16
26 Jun 16
3 Jul 16
10 Jul 16
17 Jul 16
24 Jul 16
31 Jul 16
7 Aug 16
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W


14 Aug 16
21 Aug 16
28 Aug 16
4 Sep 16
11 Sep 16
18 Sep 16
25 Sep 16
2 Oct 16
9 Oct 16
Margo;Marius;Tiaan
Devon;Tjaart
Marius
Margo
Devon


16 Oct 16
23 Oct 16
30 Oct 16
6 Nov 16
13 Nov 16
20 Nov 16
27 Nov 16
4 Dec 16
11 Dec 16
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T

		18
F	S	S

Gantt ...